

配布日 2019年 10月 吉日



水道管の取替え工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。

この度お客様付近の道路において、東京都水道局発注による水道工事を実施することになりました。

本工事は、老朽化した水道管を耐震性の優れた水道管に取替える工事です。

工事に当たっては、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払っていますが、通行規制などでご迷惑をお掛けいたします、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

- ・ 工事場所 目黒区三田二丁目19番地先から同区中目黒二丁目7番地先間
- ・ 工事時間 **昼間施工 09:00~18:00**
夜間施工 20:00~06:00



交通規制で車線が減少いたしますので、工事予告板、交通誘導員の指示に従いますようお願いいたします。

連絡先・お問い合わせ

- ・発注者 東京水道サービス株式会社 施設整備部 工事監理第二課
工事担当 山内 博貴
電話番号 03-6715-7581

- ・受注者 住所: 東京都目黒区祐天寺2-8-8 EN祐天寺302号
株式会社 千広興業 電話番号 03-5708-5172
現場代理人 石上 隆宏 携帯電話 080-3482-4967

連絡先



工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどがございましたら、ご連絡いただきますようお願いいたします。



日付	10月/11月						
	28 月	29 火	30 水	31 木	1 金	2 土	3 日
施工範囲	③	③	③	③	③	③	
施工内容	夜 布設工	夜 布設工	夜 仮バルブ撤去	夜 布設工	夜 布設工	夜 布設工	休工
日付	11月						
	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日
施工範囲		③	③	③	③		
施工内容		夜 布設工	夜 布設工 連絡工	夜 布設工 連絡工	夜 仮バルブ撤去	休工	休工

※ 工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力を お願いいたします。

※カッター工は工事区間内を移動しながら施工していきます。

※工事に伴い一時的に断水する場合があります。その際事前にお客様にお声をかけてから断水を行います。