

配布日 2019年 11月 吉日



## 水道管の取替え工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。  
 この度お客様付近の道路において、東京都水道局発注による水道工事を実施することになりました。  
**本工事は、老朽化した水道管を耐震性の優れた水道管に取替える工事です。**  
 工事に当たっては、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払っていますが、  
 通行規制などでご迷惑をお掛けいたします、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

- ・ 工事場所 目黒区中町一丁目1番地先から同区中町一丁目5番地先間  
 目黒区下目黒六丁目1番地先
- ・ 工事時間 **昼間施工 09:00~18:00**  
**夜間施工 20:00~06:00**



交通規制で車線が減少及び通行止め等がございます。  
 工事予告板、交通誘導員の指示に従いますようお願いいたします。

## 連絡先・お問い合わせ


- ・発注者 東京水道サービス株式会社 施設整備部 工事監理第二課  
 工事担当 山内 博貴  
 電話番号 03-6715-7581

- ・受注者 住所: 東京都目黒区祐天寺2-8-8 EN祐天寺302号  
 株式会社 千広興業 電話番号 03-5708-5172  
 現場代理人 石上 隆宏 携帯電話 080-3482-4967

**連絡先**



工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどございましたら、  
 ご連絡いただきますようお願いいたします。



日付	11月						
	18月	19火	20水	21木	22金	23土	24日
施工範囲	③	③	③	③	③		
施工内容	夜 管路工 連絡工	夜 管路工 連絡工	夜 給水管 連絡工	夜 本給水	夜 予備日	休工	休工
日付	11月/12月						
	25月	26火	27水	28木	29金	30土	1日
施工範囲	①	①	①	①	①	①	
施工内容	昼 管路工	昼 管路工	昼 管路工	昼 管路工	昼 管路工	昼 管路工	休工

※ 工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力をお願いいたします。  
 ※カッター工は工事区間内を移動しながら施工していきます。  
 ※工事に伴い一時的に断水する場合があります。その際事前にお客様にお声をかけてから断水を行います。