

下水道工事 週間工程表のお知らせ

平素より、下水道事業にご理解・ご協力を頂き、誠にありがとうございます。
 このたび北区赤羽西三丁目及び上十条五丁目において下水道管の補修工事を行います。
 この工事は、古くなり劣化・損傷した下水道管を取り替える工事です。
 工事の際に**車道の通行止め**を行う必要がありますが、ご迷惑をおかけすると思いますが
 近隣のみなさまへの影響を最小限にとどめるよう細心の注意を払って作業を行いますので、
 何卒、ご理解・ご協力をくださいますようお願いいたします。
 なお、工事についてのご不明な点、お気づきの点などがございましたら、
 お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。

工事中も、ご家庭のトイレ、台所等の使用は通常通り使用できます。

記

工 事 件 名 北区上十条五丁目外管渠補修工事
 工 事 場 所 赤羽西三丁目
 作 業 時 間 09 : 00 ~ 18 : 00 (昼 間 施 工)
 工 事 期 間 令 和 元 年 12 月 23 日 ~ 令 和 元 年 12 月 29 日
 作 業 形 態 車両通行止め

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| 連 絡 先 施 工 者 | 株式会社 千広興業 | TEL 03-5708-5172 |
| 現場代理人: | ねもと ひろまさ 根本 大将 | 携 帯 070-2263-7734 |
| 発 注 者 | 東京都下水道局西部第二下水道事務所 北出張所 かわかみ たいちろう 担当: 川上 太一郎 | 電話番号 03-3969-6490 |



| 日時 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 |
|------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 作業箇所 | 内面被覆工仕上げ | 内面被覆工 | 予備日 | 予備日 | 予備日 | 休工 | 休工 |
| 交通規制 | 内側交互通行(一部車両通行止め) | 車両通行止め | | | | | |

※作業日時は、工事の進捗や天候等により、前後する可能性があります。
 ※舗装工事につきましては、別途お知らせ致します。
 ※進捗状況に応じて施工箇所が増える可能性があります。