



下水道工事に伴う道路復旧工事のお知らせ

◆台東区上野一丁目、文京区湯島三丁目 のみなさまへ

平素より、下水道工事にご理解・ご協力を頂き、誠にありがとうございます。

工事に当たっては、工事の際に発生する振動・騒音や、通行規制などにより、ご迷惑をおかけする場合がございますが、みなさまへの影響を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行いますので、何卒、ご理解・ご協力を下さいますようお願い申し上げます。

工事中においても、下水道はご利用できます。

なお、工事について、お気づきの点やお問い合わせなどがございましたら、お手数ですが下記の連絡先 **株千広興業 久保田（くぼた）** までご連絡ください。

◆工事の概要について

工事件名： 真島町幹線再構築その8工事に伴う道路復旧工事

工事場所： 東京都台東区上野一丁目、文京区湯島三丁目
(右の案内図参照)

工事期間： 令和元年6月から令和2年7月上旬（昼夜間施工）

◆連絡先・お問合せ先

施工者： 株式会社千広興業 東京都目黒区祐天寺二丁目8番8号EN祐天寺302号
担当 久保田賢（くぼた さとし） 電話番号 090-4742-9633


企業者： 東京都下水道局 第一基幹施設再構築事務所 工事第二課 工事担当・第二担当 土井隆史 飯村隼多 電話番号 03-3862-8253

配布日 令和2年5月 吉日

◆工事の概要について

工事内容（下水道工事・歩道拡幅工事・車道舗装工事）

- ・電柱等移設工事と並行して、歩道部・車道部を掘って、上記工事を行います。
- ・周辺道路について、迂回をお願いする路線があります。
- ・当該道路の点検・補修等で作業を行う可能性があります。



◆工事箇所のご案内



◆工事工程表

日付	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日
	月	火	水	木	金	土	日
施工時間	9:00~18:00	9:00~18:00	9:00~18:00	9:00~18:00	9:00~18:00	9:00~18:00	
施工内容	現場測量	現場測量	現場測量	現場測量	現場測量	歩道舗装工 防護柵設置工 (昼間施工)	休工
日付	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日
	月	火	水	木	金	土	日
施工時間	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	21:00~6:00	
施工内容	ガードパイプ 設置工 (夜間施工)	歩道舗装工 (夜間施工)	予備日	予備日	予備日	予備日	休工