

配布日 2020年 8月 吉日



## 水道管の取替え工事に伴う舗装工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。  
 これまでに水道管を入れ替えきた箇所の仮の舗装を、仕上げの舗装にやり替える工事です。  
 工事に当たっては、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払っていますが、  
 通行規制などでご迷惑をお掛けいたします、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。  
 なお、バス運行経路部分については、夜間施工で行いますので、ご理解ご協力を賜りますよう  
 併せてよろしくお願いたします。  
 コロナウイルス感染防止対策等を徹底した上で継続いたしますので、お願いたします。

- ・ 工事場所 大田区矢口二丁目28番地先から同区矢口三丁目17番地先間
- ・ 工事時間 **昼間施工 9:00~18:00**  
**(一部夜間施工 20:00~6:00)**

交通規制で車両通行止め等がございます。

工事予告板、交通誘導員の指示に従いますようお願いいたします。



## 連絡先・お問い合わせ


- ・発注者  
 東京水道株式会社 水道技術本部 管路整備部 蒲田小管工事業所  
 工事担当 飯園 恭平  
 電話番号 03-6715-7580

- ・受注者  
 住所: 東京都目黒区祐天寺2-8-8 EN祐天寺302号  
 株式会社 千広興業 電話番号 03-5708-5172  
 現場代理人 遠藤 和也 携帯電話 080-7016-4862  
 工事担当 長竹 健太 携帯電話 090-9829-9113

## 連絡先



工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどがございましたら、  
 ご連絡いただきますようお願いいたします。



下記は、舗装工事の日程です。水道工事は別途配布いたします。

日付	8月						
	17月	18火	19水	20木	21金	22土	23日
施工範囲	①	①	①	①②③	①②③		
施工内容	ガードレール撤去・掘削(昼間)	ガードレール設置(昼間)	予備日(昼間)	舗装切断(昼間)	舗装切断(昼間)	休工	休工
日付	8月						
	24月	25火	26水	27木	28金	29土	30日
施工範囲	①	①②	②	①② ①	③	①②③	
施工内容	舗装工(夜間)	舗装工(夜間)	舗装工(夜間)	区画線工(昼間) 舗装工(夜間)	舗装工(夜間)	区画線工(昼間)	休工

※ 工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力をお願いいたします。  
 ※ 舗装切断工は工事区間内を移動しながら施工していきます。