



水道管の取替え工事のお知らせ



◆はじめに

平素より、水道事業にご理解・ご協力を頂きまして、厚くお礼申し上げます。
古くなった水道管を地震に強い水道管に取替える工事の実施について、お知らせ致します。
工事に当たっては、ご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行いますが、工事の際に発生する騒音や振動等、道路の掘り返し等による通行規制などでご迷惑をお掛けする場合がございますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い致します。
なお、ご家族の皆様にも、本工事についてお伝え下さいます様、重ねてお願い申し上げます。

◆週間の工事日程

工事場所：品川区小山台1丁目11番地先から同区西五反田4丁目30番地先間

工事日：令和元年7月下旬から 令和2年12月上旬まで(予定です)

工事時間：昼間施工 9:00 ~ 18:00

夜間施工 21:00 ~ 6:00

作業内容：下記参照

お願い：一部、車両の「**通行止め**」箇所がある為、誘導員の指示に従ってください
雨天などで作業が中止になった場合は、翌日以降に延期になります。

予定表

令和2年 9月							
曜日	月	火	水	木	金	土	日
日付	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日
工事内容	管路No38 カッター工 夜	管路No38,39 連絡13・14 夜	管路No38 本給水 夜	管路No38 本給水 夜	管路No38 本給水 夜	管路No18 断水連絡12 夜	休工
作業箇所	西五反田 4-9	西五反田 4-8,9	西五反田 4-9	西五反田 4-9	西五反田 4-9	西五反田 4-9	-
令和2年 9月							
曜日	月	火	水	木	金	土	日
日付	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日
工事内容	管路No38 断水連絡11 夜	管路No38 布設替え 夜	管路No38 布設替え 夜	管路No37 カッター工 夜	管路No37 本給水 夜	管路No37 本給水 夜	休工
作業箇所	西五反田 4-9	西五反田 4-8,9	西五反田 4-9	西五反田 4-23~26	西五反田 4-23~26	西五反田 4-23~26	-

*赤字の部分については、夜間施工になります。

◆連絡先・お問合わせ先

工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどが御座いましたら、お手数ですが、
下記・現場代理人または現場常駐者まで、お知らせください。

発注者	東京都水道局		
工事監督部署	東京水道株式会社 施設設備部		
担当者	篠原 龍矢	電話番号	03-6715-7580
受注者	株式会社 千広興業	電話番号	03-5708-5172
現場代理人	佐瀬 和尙	携帯電話	080-4931-5297
現場常駐者	安部 徹	携帯電話	090-3504-5257

工事場所案内図

■ 施工箇所



※工事中、車、家屋の出入りに支障がでる場合がございます。車、家屋の出入りの際は
お手数ですが、付近の交通誘導員・現場担当社員に声を掛けていただくようお願い致します。

◆ 工事内容に関して

1. 施工箇所は、区間毎に通行止めでの作業になります。場合により駐車場を利用していただく場合がございます。
2. 施工当日は、仮の舗装を行います。最終的な本舗装まで、期間が開く場合がございます。