

配布日 2020年 11月 吉日



# 水道管の取替え工事後の 舗装復旧工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。  
 これまでに水道管を入れ替えてきた箇所の仮の舗装を、仕上げの舗装にやり替える工事です。  
 工事に当たっては、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払っていますが、  
 通行規制などでご迷惑をお掛けいたします、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。  
 コロナウイルス感染防止対策等を徹底した上で作業を行いますのでよろしくお願いいたします。

- ・ 工事場所 品川区小山台一丁目11番先から同区西五反田四丁目30番地先間
- ・ 工事時間 **昼間施工9:00~18:00**  
**夜間施工21:00~6:00**

- ・ お願い事項  
 通行止め、片側交互通行等の交通規制を規制を行います。  
 工事看板、交通整理員の誘導により迂回されますようお願いいたします。  
 お車の出入りのある方は、現場責任者長竹までご連絡いただきますようお願いいたします。

## 連絡先・お問い合わせ

- ・発注者  
 東京水道株式会社 管路整備部 蒲田小管工事業所  
 工事担当 佐藤 啓治  
 電話番号 03-6715-7580

- ・受注者  
 住所: 東京都目黒区祐天寺2-8-8 EN祐天寺302号  
 株式会社 千広興業 電話番号 03-5708-5172  
 現場代理人 佐瀬 和尚 携帯電話 080-4931-5297  
 現場責任者 長竹 健太 携帯電話 090-9829-9113



← 連絡先



日付	11月						
	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日
施工範囲							
施工内容	舗装切断工 歩道舗装工 (夜間施工)	歩道舗装工 (夜間施工)	歩道舗装工 (夜間施工)	車道舗装工 歩道舗装工 (夜間施工)	車道舗装工 (夜間施工)	舗装切断工 (夜間施工)	誘導ブロック (昼間施工)
日付	11月						
	16月	17火	18水	19木	20金	21土	22日
施工範囲	<b>工程調整中</b> <b>決まりましたら、再度周知いたします。</b>						
施工内容							

※ 工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力をお願いいたします。  
 ※ 舗装切断工は工事区間内を移動しながら施工していきます。