



水道管の取替え工事のお知らせ



◆はじめに

平素より、水道事業にご理解・ご協力を頂きまして、厚くお礼申し上げます。
 古くなった水道管を地震に強い水道管に取替える工事の実施について、お知らせ致します。
 工事に当たっては、ご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行いますが、工事の際に発生する騒音や振動等、道路の掘り返し等による通行規制などでご迷惑をお掛けする
 場合もございますので、何卒ご理解、ご協力を賜ります様お願い致します。
 なお、ご家族の皆様にも、本工事についてお伝え下さいませ、重ねてお願い申し上げます。

◆週間の工事日程

工事場所：大田区池上三丁目2番地先・仲池上二丁目18・30番地先 他
 工事日：令和3年5月24日～令和3年6月11日(予定) / 全体工期 令和4年1月4日まで
 工事時間：昼間施工 9:00～18:00
 夜間施工 21:00～6:00
 作業内容：下記参照
 お 願 い：一部、車両の「**通行止め**」箇所がある為、誘導員の指示に従ってください。
 雨天などで作業が中止になった場合は、次の日に延期になります。

予定表

令和3年 5月							
曜日	月	火	水	木	金	土	日
日付	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
時間	夜間	夜間	夜間	夜間	夜間	夜間	夜間
工事内容	仮配管工 布設替工	布設替工	布設替工	布設替工	布設替工	布設替工	休工
作業箇所	池上三丁目 2・5	池上三丁目 2	池上三丁目 2	池上三丁目 2	池上三丁目 2	池上三丁目 2	-
令和3年 5・6月							
曜日	月	火	水	木	金	土	日
日付	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日
時間	夜間	昼夜間	夜間	夜間	夜間	夜間	夜間
工事内容	①本給水工 ②舗装切替工	(昼)支障物撤去 (夜)試験掘工	①仮配管工 ②試験掘工	布設替工	布設替工	休工	休工
作業箇所	①池上3-2 ②仲池上2-18	(昼)池上3-8 (夜)池上3-3	①仲池上2-18 ②池上3-3	仲池上二丁目 18	仲池上二丁目 18	-	-

◆連絡先・お問合わせ先

工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどが御座いましたら、お手数ですが、
下記・現場代表者または現場常駐者まで、お知らせください。

発注者	東京都水道局		
工事監督部署	東京都水道局 南部支所 配水第一課		
担当者	荻野 瑞基	電話番号	03-3763-4289
受注者	株式会社 千広興業	電話番号	03-5708-5172
現場代理人	安部 徹	携帯電話	090-3504-5257
施工管理者	佐瀬 和尙	携帯電話	080-4931-5297

工事場所案内図



※工事中、車、家屋の出入りに支障がでる場合がございます。車、家屋の出入りの際は
 お手数ですが、付近の交通誘導員・現場担当社員に声を掛けていただようお願い致します。

◆ 工事内容に関して

1. 施工箇所は、区間毎に通行止めでの作業になります。場合により駐車場を利用させていただく場合がございます。
2. 施工当日は、仮の舗装を行います。最終的な本舗装まで、期間が開く場合がございます。