



## 水道管の取替え工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。

この度お客様付近の道路において、東京都水道局発注による水道工事を実施することになりました。

本工事は老朽化した水道管を耐震性の優れた水道管に取替える工事です。工事に当たっては、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払っていますが、通行規制などでご迷惑をお掛けいたします、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

コロナウイルス感染防止対策等を徹底した上で工事を施工します。

- ・工事場所 大田区北嶺町9番地先から同区北嶺町13番地先間
- ・工事時間 昼間施工 9:00~18:00

- ・お願い事項  
車両通行止め、片側交互通行などの交通規制を行います。  
工事看板、交通整理員の誘導により迂回されますようお願いいたします。  
お車の出入りのある方はお手数をおかけしますが

## 連絡先・お問い合わせ

- ・監理業務受託者  
東京水道株式会社 水道技術本部  
管路整備部 蒲田小管工事事業所  
担当 植松 達也  
電話番号 03-6715-7580


- ・施工業者  
株式会社 千広興業  
東京都目黒区祐天寺2-8-8-302  
電話番号 03-5708-5172  
現場代理人 渡辺 崇弘  
携帯090-4746-3979



水滴くん

連絡先

工事についてのご不明点や、お問い合わせがございましたらご連絡いただきますようお願いいたします。



日付	6月/7月						
	28 月	29 火	30 水	1 木	2 金	3 土	4 日
施工範囲						①	
施工内容					雨天中止	布設工	休工
日付	7月						
	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日
施工範囲	①	①	②	①	①		
施工内容	布設工	仮配撤去 本給水	消火栓 ブロック積 ・撤去工	布設工	布設工	休工	休工

※工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力をお願いいたします。  
※舗装切断工は工事区間内を移動しながら施工していきます。