



## 水道管の取替え工事後の

# 舗装復旧工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。

これまでに水道管を入れ替えてきた箇所の仮の舗装を、仕上げの舗装に替える工事を実施します。

工事に当たっては、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払っていますが、通行規制などご迷惑をお掛けいたします、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

コロナウイルス感染防止対策等を徹底した上で工事を施工します。

・工事場所 大田区南馬込三丁目32番地先から同区南馬込三丁目36番地先間

・工事時間 昼間施工 9:00~18:00

### ・お願い事項

車両通行止め、片側交互通行などの交通規制を行います。  
 工事看板、交通整理員の誘導により迂回されますようお願いいたします。  
 お車の出入りのある方はお手数をおかけしますが  
 現場代理人までご連絡いただきますようお願いいたします。

## 連絡先・お問い合わせ

### ・監理業務受託者

東京水道株式会社 水道技術本部  
 管路整備部 蒲田小管工事業所  
 担当 植松 達也  
 電話番号 03-6715-7580

### ・施工業者

株式会社 千広興業  
 東京都目黒区祐天寺2-8-8-302  
 電話番号 03-5708-5172

### 【現場代理人】


渡辺 崇弘  
 携帯090-4746-3979  
 深谷 修司  
 携帯080-9689-5439

工事についてのご不明点や、お問い合わせがございましたら  
 ご連絡いただきますようお願いいたします。



水滴くん

連絡先



日付	8月/9月						
	30	31	1	2	3	4	5
施工範囲				① ②	① ②		
施工内容	休工	休工	休工	舗装切断工	予備日	休工	休工
日付	9月						
	6	7	8	9	10	11	12
施工範囲	②	②	①	①	①		
施工内容	本復旧工	本復旧工	本復旧工	本復旧工	本復旧工	休工	休工

※工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力をお願いいたします。

※舗装切断工は工事区間内を移動しながら施工していきます。