

工事期間延長のお知らせ

日頃より、興野町住宅 道路改修、遊園施設改修、敷地整備及びその他工事にご理解、ご協力頂きまして誠にありがとうございます。
4月中旬より行ってまいりました、C-6～C-11号棟周辺の敷地整備工事ですが、追加工事の発生等により、完成に遅延が生じております。
工事期間については、令和4年11月下旬まで延長となる予定です。
居住者ならびに近隣の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけ致しますが、引き続きご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
尚、お気づきの点、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

工 事 件 名	興野町住宅 道路改修、遊園施設改修、敷地整備及びその他工事
工 事 内 容	1. 敷地内の道路改修工事を行います。 2. 北側公園の遊園施設の改修工事を行います。 3. その他敷地内の整備・整地工事を行います。 4. 自転車置場灯の新設工事及び屋外灯の改修工事を行います。
工 事 期 間	令和4年4月中旬～令和4年9月中旬まで(予定) 令和4年4月中旬～令和4年11月下旬まで(予定) ※雨天等により、工程が前後することがございます。
作 業 時 間	午前8時30分より午後5時まで ※午前8時～8時30分及び午後5時～5時30分は 準備・後片付けを行います。 ※緊急工事の実施や、周辺道路の混雑状況等により 時間が延びる場合があります。 ※土曜日・日曜日・祝日の作業は原則として行いません。

発 注 者 東京都住宅供給公社 住宅営繕部 公社住宅営繕課

公社土木係 担当 富士田 大地

公社電気係 担当 田中 秀哲



電 話 03-3409-2261

工事お問い合わせ先

施 工 者 株式会社 千広興業 電話 03-5708-5172

担当:久保田 賢 携帯 080-4734-0970

・工事についてのお問い合わせは、弊社ホームページからも可能です。

・週間工事予定も閲覧可能です。

