



水道管の取替え工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。

この度お客様付近の道路において、東京都水道局発注による水道工事を実施することになりました。

本工事は老朽化した水道管を耐震性の優れた水道管に取替える工事です。工事に当たっては、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払っていますが、通行規制などでご迷惑をお掛けいたします、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

コロナウイルス感染防止対策等を徹底した上で工事を施工します。

- ・ 工事場所 世田谷区祖師谷四丁目20番地先から同区祖師谷四丁目23番地先間
- ・ 工事時間 昼間施工 9:00~18:00

※車両通行止め等の交通規制を行います。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

連絡先・お問い合わせ

受注者：株式会社 千広興業

【住所】東京都目黒区祐天寺2-8-8-302


【電話】03-5708-5172

【現場代理人】 渡辺 崇弘 090-4746-3979 ← 連絡先

発注者：東京都水道局 南部支所 配水第二課

【担当者】山崎 哲哉 【電話】03-3420-1126

工事についてのご不明点や、お問い合わせがございましたらご連絡いただけますようお願いいたします。



日付	10月/11月						
	31 月	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日
施工範囲	②	②	②		① ②		
施工内容	布設工	仮配管撤去 本給水	布設工	休工	消火栓 ブロック積	休工	休工
日付	11月						
	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日
施工範囲	① ②						
施工内容	消火栓 ブロック積	予備日	予備日	休工	休工	休工	休工

※工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力をお願いいたします。
※舗装切断工は工事区間を移動しながらの施行となります。
※本お知らせは、弊社ホームページにも記載しております。(https://www.chihirokogyo.co.jp)