



水道管の取替え工事のお知らせ

日頃、皆様方には水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。

この度お客さま宅付近の道路において、東京都水道局発注による水道工事を実施することになりました。

本工事は老朽化した水道管を耐震性の優れた水道管に取替える工事です。工事に当たっては、騒音、振動といったご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行いますが、通行規制等でご迷惑をお掛けいたします、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

- ・ 工事場所 大田区仲六郷三丁目19番地先から同区仲六郷四丁目31番地先間
- ・ 工事時間 **昼間施工 9:00~18:00**
- ・ お願い事項
 車両通行止め、片側交互通行等の交通規制を行います。
 工事看板、交通整理員の誘導により迂回されますようお願いいたします。
 お車の出入りのある方はお手数をおかけしますが
 現場代理人までご連絡いただけますようお願いいたします。
※断水の際は、別途お知らせビラを配布させていただきます。

連絡先・お問い合わせ

工事についてのご不明点や、お問い合わせがございましたらご連絡いただけますようお願いいたします。

- ・ 施工業者
(株) 千広興業

【現場代理人】 荻原 昭彦
携帯090-3092-3312

連絡先



・ 監理業務受託者
 東京水道株式会社 水道技術本部
 管路整備部 蒲田小管工事業所
 電話番号 03-6715-7580



| 日付 | 1月 | | | 2月 | | | |
|------|------------|------------|---------|--------|-------------|---------|---------|
| | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 |
| 施工範囲 | ① | ① | ① | | | | |
| 施工内容 | 仮配管 仮給水 | 仮配管 仮給水 | 布設工 | 他工区施工 | 他工区施工 | 他工区施工 | 休工 |
| 昼夜施工 | 昼間施工 | 昼間施工 | 昼間施工 | 昼間施工 | 昼間施工 | 昼間施工 | |
| 日付 | 2月 | | | | | | |
| | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 |
| 施工範囲 | ① | ① | ① | ① | ① | | |
| 施工内容 | 布設工 | 布設工 | 布設工 | 布設工 | 仮配撤去 本給水 | 休工 | 休工 |
| 昼夜施工 | 昼間施工 | 昼間施工 | 昼間施工 | 昼間施工 | 昼間施工 | | |

※工事進捗・天候・住民の方々の都合により多少、日程が前後する時がありますが、ご協力をお願いいたします。

※開削工事に伴い騒音・振動等ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

※工事に伴い一時的に断水する場合があります。その際事前にお客様にお声をかけてから断水を行います。