



下水道工事のお知らせ（内面被被覆工・本復旧工）

◆南大井三丁目付近のみなさまへ

平素より、下水道事業にご理解・ご協力を頂き、誠にありがとうございます。
 このたび、南大井三丁目付近において下水道管の補修工事を行います。
 この工事は、古くなり劣化・損傷した下水道管を取り替える工事です。
 工事の際に車道の通行止めを行う必要があり、ご迷惑をおかけすると思いますが
 近隣のみなさまへの影響を最小限にとどめるよう細心の注意を払って
 作業を行いますので、何卒、ご理解・ご協力をくださいますようお願いいたします。
 なお、工事についてのご不明な点、お気づきの点などがございましたら、
 お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。

**工事中も、ご家庭のトイレ、台所等の使用は
通常通り使用できます。**

◆工事の概要について

工事件名： 品川区南大井三丁目付近管きょ補修工事（週休2日制確保工事）
 工事場所： **品川区南大井三丁目**（右の案内図参照）
 工事期間： 令和6年5月27日 ～ 令和7年1月21日
 工事時間： **9：00 ～ 18：00（昼間施工）**

◆連絡先・お問合せ先

施工者： 株式会社 千広興業 東京都目黒区祐天寺2-8-8-302
 現場： えびなしょういち
 責任者： **海老名正一** 電話番号： **03-5708-5172**
 携帯電話： **080-4605-8010**


発注者： 東京都下水道局 南都下水道事務所 お客さまサービス課
 担当： 品川出張所 西小野清治 電話番号 03-3495-0351

日付	12月9日(月)	12月10日(火)	12月11日(水)	12月12日(木)	12月13日(金)	12月14日(土)	12月15日(日)
工事箇所	①	②③	②③	②③	④		
工事内容	内面被覆工	舗装版切断	舗装版切断	本復旧工	本復旧工	休工	休工
備考	幅員減少	移動規制	移動規制	車両通行止め 片側交互通行	車両通行止め		

※工事中、土埃等でご迷惑をお掛けすることもございます。汚れ防止のため、お車にビニールシートを掛ける必要がある場合は、ご相談させていただきます。
 ※工事中、自転車でご通行の方は降車して頂くこともございます。その際は交通誘導警備員にて誘導させていただきますのでご協力お願い致します。
 ※通行止めで施工する場所もございます。路線内のお客様は、車の出入等で打合せさせていただきます。
 ※作業日時は、作業の進捗、天候等により前後することがあります。予めご了承ください。

◆工事の方法について

内面被覆工
 道路を掘削しないで、
 古い管の耐久性を向上させる




シンナー系のような臭い等がある場合がありますが人体に害はありません。もし、ご自宅の水周りから臭気がした際は大変お手数をおかけしますが、換気をお願いします。万一臭いが残る場合は、現場責任者まで連絡をお願いいたします。

本復旧工
 アスファルト舗装
 街きょブロック等を
 新しく舗設する



◆工事箇所のご案内



12月12日(木)迂回路



工事へのご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
工事についてお問い合わせなどがございましたら
株式会社興業 海老名までお声かけください。
工事のお知らせ（週間工事予定）は弊社ホームページでも
閲覧可能です。



【弊社ホームページQRコード】

12月13日(金)迂回路



12月13日(金)迂回路

